

# Avance


# RED CENTRAL DIGITAL

Agosto 2023



# RED SSMC

## RED SSMC



Atención Terciaria: 3 HCSBA/HUAP/HEC  
 Atención Secundaria: 1 CRS/CDT HCSBA y HEC / 4 COSAM



Atención Pre Hospitalaria:  
 • SAMU Metropolitano



Atención Primaria:  
 • 19 CESFAM (10 dependientes)  
 • 9 CECOSF  
 • 8 SAPU  
 • 1 SAR



8.795 Funcionarios



*El proyecto **Red Central Digital** es la estrategia del Servicio de Salud Metropolitano Central que busca fortalecer y optimizar el trabajo de la red, con el fin de dar una mejor atención a nuestros usuarios.*

*Es una iniciativa de transformación digital, única en el país, ya que incluye procesos clínicos y administrativos, con una ficha única, para la red completa de establecimientos de un Servicio de Salud.*



# Principios Orientadores RISS



# Solución: SUITE INTEGRADA



REGISTRO CLINICO ELECTRONICO

SOFTWARE PRE-HOSPITALARIO



PORTAL PACIENTE



SOFTWARE ADMINISTRATIVO



BUS DE INTEGRACIONES HL7



CONTACTABILIDAD Y GESTIÓN DE CITAS




MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y ACTIVO FIJO


BUSINESS INTELLIGENCE (REPORTERIA)



# ORGANIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO



# AVANCES....



- Adjudicación
- ID1057468-2-LR22
- (\$MM 13.000 en 4 años hasta 2026)



24 de marzo de 2023

## Primera Jornada Directiva y Técnica es puntapié inicial de la implementación del Proyecto Red Central Digital

SEMA Y UBICACION	FECHA	OBJETIVO	INDICADOR	AVANCE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
1	27-03-2023	Implementación	Implementación de infraestructura de Red Central Digital	●	COMARCA		
2	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		
3	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		
4	27-03-2023	Implementación	Implementación de infraestructura de Red Central Digital	●	COMARCA		
5	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		
6	27-03-2023	Implementación	Implementación de infraestructura de Red Central Digital	●	COMARCA		
7	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		
8	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		
9	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		
10	27-03-2023	Exposición	Exposición de Plan de Implementación de Red Central Digital	●	COMARCA		

- Puesta en marcha del proyecto – constitución equipo inicial.
- Constitución Comité Directivo y Técnico.
- Primeros Hitos de Comunicación interna.
- Evaluación de riesgos para el cambio.

Enero 2023

Febrero

Marzo

- Toma de razón en Contraloría.



# AVANCES....



20 de abril de 2023

Red Central Digital: Exitosa primera ronda de reuniones con los establecimientos para dar a conocer el proyecto



24 de abril de 2023

Comité Técnico del proyecto Red Central Digital comienza a delinear la ruta de implementación



- Visitas de difusión en todos los establecimientos.
- Valoración Inicial (Comité Técnico).
- Elaboración del guion.
- Revisión participativa de procesos.



CRS Maipú



Dirección de Atención Primaria



Dirección Servicio de Salud Metropolitano Central




SAMU Metropolitano



Hospital Clínico San Borja Arriarán



Hospital El Carmen de Maipú



Hospital de Urgencia Posta Central



Abril






# AVANCES....



2 de mayo de 2023

Red Central Digital: Equipo visita SSMO para conocer su experiencia con sistema de gestión administrativa

- Visita al SSMO para conocer su experiencia de implementación ERP.
- Visitas a los establecimientos con el equipo implementador.
- Reuniones de sensibilización y trabajo con equipos de la Subdirección de Gestión Asistencial y Administrativa.



Acuerdos  
Reunión Comité Ampliado (Directivo y Técnico)  
Proyecto RED CENTRAL DIGITAL  
25 mayo 2023

Dra. Ximena Mortens G. Directora (s) SSMC		
Eduardo Sendra Arratza Director (s) HEC		
Jorge Wilhem del Villar Director HCSBA		
Pia Fernandez Directora (s) DAP		
Carolina Villegas Directora CRS		
Julio Barreto Almirano Director (s) SAMU		
Patricio Santa Allé Director (s) HUAP		


- Definición Ruta de implementación.

## Mayo

- Compromiso en Cuenta Publica



# AVANCES....



- Planificación (Gantt).
- Formalización del Plan de Gestión del Cambio.
- Levantamiento de procesos y estandarización



- Revisión de “casos de uso”.
- Incorporación de Flujos, roles, definiciones en el sistema (parametrizaciones).
- Elaboración de Tablas Maestras



Junio

## Hitos Gestión del cambio:

- Capacitación, Formalización PAC.
- Elaboración y despliegue Plan comunicacional Interno.
- Programación de reuniones de Difusión y avance con Grupos de Interés (Equipo directivo, gremios, consejos de desarrollos locales, Municipios, entre otros).



# AVANCES....



- Levantamiento de procesos y estandarización (cont.)
- Parametrización
- Validación
- Desarrollo de Integraciones (LIS-RIS)
- Poblamiento de datos

- Puesta en marcha

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

- Planificación Capacitación
- Despliegue Plan comunicacional Interno.
- Reuniones de difusión y avance con Grupos de Interés (Equipo directivo, gremios, consejos de desarrollos locales, Municipios, etc.)



# Ámbitos de la Implementación



Agosto 2023

